

		ch 1 - ch 3							ch 4 - ch 6							review ch1 - ch6									
		Minggu ke-1							Minggu ke-2							Minggu ke-3									
No	Task	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7			
1	Instalasi Odoo																								
2	Pembuatan databases di postgre																								
3	Membaca Guide e-book																								
4	Membuat Daftar Istilah																								
5	Explore Odoo																								
6	Membuat Dokumentasi Hasil Explore																								
7	Belajar Business Process																								
8	Membuat Timeline 3 Minggu kedepan																								
9	Memahami Istilah-istilah Akuntansi																								
10	Studi Kasus Odoo																								
11	Review hasil Explorasi																								
12	Dokumentasi																								
Target Setelah Minggu ke-3																									
Explore Python																									
Explore Postgre																									
Explore XML																									

progress berjalan

progress break

<https://github.com/rohmat97/proyek4-A-5>

GitHub Kelompok

Daftar Anggota A5 Proyek 4

Ketua : Rohmat Dasuki

161511030

Anggota : Agit Prasetya

161511002

Ira Kusnindi

161511012

Muhammad Fikri Oktoriza

161511023

Novilawati

161511026